

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ЖКХ

Мостовского райисполкома

А.И. Шведова

" 25 " 03 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Мостовского РУП ЖКХ

А.Е.Касаверский

" 25 " 03 2020 г.



ГРАФИК

производства профилактических работ
по котельным Мостовского РУП ЖКХ
на межотопительный период 2020 г.

№ п/п	Наименование котельной и адрес	Начало производства профилакти- ческих работ	Окончание производства профилакти- ческих работ	Ответственный исполнитель
1	пер.Северный г.Мосты	06.07.2020г	19.07.2020г	Мастер участка ОК и ТС
2	ул.Волковича г.Мосты	06.07.2020г	19.07.2020г	Мастер участка ОК и ТС
3	Котельная аг.Гудевичи	06.07.2020г	19.07.2020г	Мастер участка ОК и ТС

Заместитель директора
Мостовского РУП ЖКХ

В.Н. Боровский